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Дорожная карта
по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса (УПК) на базе ГБПОУ КК ЕПК
	
	Наименование
мероприятия
	Результат

	Сроки

	Ответственные
	Примечание

	1. Организационный этап (декабрь 2023 – март 2024)

	1.1
	Создание рабочей группы
	Приказ о создании группы
	Ноябрь  2023
	Победенный А.С.
Полюдова А.В.
	

	
	Изучение практик
	Разработка предложений
	Ноябрь  2023
	Победенный А.С.
Полюдова А.В.
	

	1.2
	Совещание по вопросам организации
	Принятие коллективного решения о создании УПК
	Декабрь 2023
	Победенный А.С.
Полюдова А.В.
	

	
	Подготовка нормативных правовых актов и иных документов
	Разработка проектов документов: 
 приказ о создании УПК;
 Положение об УПК;
 Дорожная карта по созданию и функционированию УПК;
 Структура и штатное расписание;
 должностные инструкции работников УПК; 
 трудовой договор;
 режим работы УПК.
	Декабрь 2023
	Победенный А.С.
Полюдова А.В.
	

	1.3
	Совещание по вопросам организации
	Проработка механизма функционирования УПК
	Декабрь 2023
	Победенный А.С.
Полюдова А.В.
	

	1.4
	Внесение изменений в уставную документацию колледжа.
	Создание нормативно-правовой базы локальных актов 
	Декабрь 2023
	Победенный А.С.
Полюдова А.В.
	

	1.5
	Подготовка предложений по модернизации МТБ для УПК 
	Подготовка пакета предложений по модернизации МТБ, сметы на ремонтные работы
	Декабрь 2023
	Победенный А.С.
Полюдова А.В.
	

	1.6
	Разработка учебного плана с учетом организации практической подготовки на базе УПК
	Утверждение учебного плана с учетом деятельности УПК, с учетом требований ФГОС
	Декабрь 2023
	Победенный А.С.
Полюдова А.В.
	

	1.7
	Планирование финансово экономической деятельности УПК
	Утверждение Плана финансово-экономической деятельности УПК
	Январь 2024
	Победенный А.С.
Полюдова А.В.
	

	1.8
	Составление и утверждение прейскуранта цен
	Утверждение прейскуранта цен на производимые товары, выполнение работ и оказание услуг
	Январь 2024
	Победенный А.С.
Полюдова А.В.
	

	2. Практический этап реализации (февраль -сентябрь 2024)

	2.1
	Модернизация материальной – технической базы УПК
	Подготовлена база для производства товара, выполнения работ и оказания услуг
	Февраль -сентябрь 2024
	Победенный А.С.
Полюдова А.В.
	

	2.2
	Трудоустройство обучающихся, преподавателей
	Заключены трудовые договора в соответствии со штатным расписанием
	Февраль -сентябрь 2024
	Победенный А.С.
Полюдова А.В.
	

	2.3
	Совещание по вопросам организации
	Проработка механизма функционирования УПК
	Февраль -сентябрь 2024
	Победенный А.С.
Полюдова А.В.
	

	3. Информационное обеспечение (ноябрь-октябрь)

	3.1
	Информационное сопровождение создания и функционирования УПК
	Размещение информации на официальном сайте, в социальных группах
	Февраль -сентябрь 2024
	Победенный А.С.
Полюдова А.В.
	

	3.2
	Проведение Дней открытых дверей, работа по школам (профориентационная работа)
	Проведение мероприятий
	Ноябрь -октябрь 2024
	Победенный А.С.
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